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BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA 2007-2011 METŲ 
PROGRAMOS KOORDINAVIMAS, PRIEMONIŲ FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas) 2007 metais pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 638 patvirtintą Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007–2011 metų programą (toliau – Programa).

Programos tikslas - siekti neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius ir pritaikant neįgaliesiems būstą ir jo aplinką.

Programos uždavinys - pritaikyti neįgaliesiems būstus ir gyvenamąją aplinką, tobulinti būsto pritaikymą įgyvendinančių ir prižiūrinčių specialistų kvalifikaciją būsto ir jo aplinkos pritaikymo srityje.


Programa padeda išspręsti buities ir asmenines problemas, sudaro sąlygas laisviau judėti, aktyviai dalyvauti ugdymo, profesijos įgijimo procese, darbo rinkoje ne tik neįgaliesiems, bet ir jų globėjams.

Programos atsakingieji vykdytojai yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga už būsto pritaikymo teisinės bazės kūrimą), Aplinkos ministerija (atsakinga už būsto pritaikymo neįgaliųjų specialiesiems poreikiams statybos normatyvinių techninių dokumentų parengimą), Neįgaliųjų reikalų departamentas (atsakingas už Programos priemonių finansavimą ir kontrolę), savivaldybės (atsakingos už būstų pritaikymo organizavimą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams) ir neįgaliųjų asociacijos (atsakingos už būsto pritaikymo priežiūrą).
Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programos įgyvendinimas pagal priemones

	Uždavinys
	Įvykdymo terminas
	Lėšos 
(tūkst. litų)
	Pasiekti rezultatai

	Priemonės pavadinimas
	Atsakingas vykdytojas
	
	2007 metais
	

	1. Parengti teisės aktų, reglamentuojančių būsto pritaikymo neįgaliesiems klausimus, projektus

	1.1. Parengti ir patvirtinti bazinius reikalavimus būstui pritaikyti
	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas 
	2007 metų I ketvirtis
	-
	Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111 buvo patvirtinti Baziniai būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimai (Žin., 2007, Nr. 47-1822).

	1.2. Parengti ir patvirtinti būsto pritaikymo poreikio vertinimo metodiką 
	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas
	2007 metų I ketvirtis
	-
	Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111 buvo patvirtinta Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1822).

	1.3. Parengti ir patvirtinti būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašą
	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas
	2007 metų I ketvirtis
	-
	Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111 buvo patvirtintas Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašas . (Žin., 2007, Nr. 47-1822).

	1.4. Parengti dokumentų, reglamentuojančių būsto pritaikymo sutarčių sudarymo tvarką ir reikalavimus, projektus
	Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės
	2007 metų I ketvirtis
	-
	Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 14 buvo patvirtintas Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo sutarčių sudarymo tvarkos aprašas.

	1.5. Parengti būsto pritaikymo neįgaliesiems pavyzdinį komisijos nuostatų projektą
	Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės
	2007 metų I ketvirtis
	-
	Siekiant užtikrinti būsto pritaikymo priemonių įgyvendinimo priežiūrą, kontrolę ir skaidrumą savivaldybėse buvo sudarytos Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos. Į komisijų sudėtį deleguoti neįgaliųjų asociacijų atstovai. Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-14 patvirtinti Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos pavyzdiniai nuostatai.

	2. Pritaikyti neįgaliesiems būstus ir gyvenamąją aplinką, tobulinti būsto pritaikymą įgyvendinančių ir prižiūrinčių specialistų kvalifikaciją būsto ir aplinkos pritaikymo srityje

	2.1. Vykdyti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus
	Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės
	2007–2011 metai
	Planuota Programoje – 2670
skirta - 4097,8
faktiškai panaudota - 3665,7
	Vykdant būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus neįgaliųjų poreikiams buvo pritaikyta 270 būstų, iš jų 127 būstai asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 118 būstų asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 25 būstai asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Visame pritaikytų būstų skaičiuje pritaikyta 40 būstų neįgaliems vaikams, 32 būstai besimokantiems ir 8 būstai dirbantiems neįgaliesiems.
Savivaldybės pateikė būsto pritaikymo finansavimo paraiškų už 4097,8 tūkst. litų. Siekiant tenkinti didesnį būsto pritaikymo poreikį buvo tikslintas Programai skirtas finansavimas. Dalis lėšų (90 tūkst. litų) perkelta iš kitų Programos priemonių ir papildomai skirta 1337,8 tūkst. litų.

	2.2. Organizuoti ir administruoti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus
	Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės
	2007–2011 metai
	Planuota Programoje - 100 

Skirta - 170,7
faktiškai panaudota - 116,4
	Neįgaliųjų reikalų departamentas pasirašė Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo sutartis su 49 rajonų ir miestų savivaldybių administracijomis. Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programą įgyvendino 48 rajonų ir miestų savivaldybių administracijos (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija grąžino būsto pritaikymo programai įgyvendinti pervestas lėšas ir programos neįgyvendino). Būsto pritaikymo priemonių vykdymui administruoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 4 procentai būsto pritaikymui žmonėms su negalia savivaldybės administracijai skiriamų valstybės biudžeto lėšų.
Padidėjus savivaldybių būsto pritaikymo finansavimo paraiškų sumai, atitinkamai buvo padidinta šiai priemonei planuota suma, kadangi Būsto pritaikymo priemonių vykdymui administruoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 4 procentai būsto pritaikymui žmonėms su negalia savivaldybės administracijai skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

	2.3. Tobulinti būsto pritaikymą įgyvendinančių ir prižiūrinčių specialistų kvalifikaciją būsto ir aplinkos pritaikymo srityje
	Neįgaliųjų reikalų departamentas
	2007–2011 metai
	Planuota Programoje - 20
Skirta - 0

faktiškai panaudota - 0
	Neįgaliųjų reikalų departamentas organizavo ir pravedė 5 mokymus, teikė konsultacijas Programą įgyvendinantiems ir prižiūrintiems savivaldybių administracijų ir neįgaliųjų asociacijų specialistams. Mokymų metu jie buvo supažindinti su Programos įgyvendinimu, būsto pritaikymo bei sąmatų reikalavimais, konsultuojami kitais su Programos įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Kad užtikrinti savivaldybių pateiktų paraiškų finansavimą, buvo patikslintos Programai įgyvendinti skirtos lėšos ir priemonės vykdymui skirtos lėšos buvo perkeltos į būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymo priemonę.

	2.4. Rengti būsto pritaikymo neįgaliesiems katalogus ir kitą reikiamą informacinę medžiagą
	Aplinkos ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas, neįgaliųjų asociacijos
	2007–2011 metai
	Planuota Programoje - 20
skirta - 0

faktiškai panaudota - 0
	Neįgaliųjų reikalų departamentas pagal poreikį, suinteresuotoms savivaldybėms ir specialistams platino Lietuvos invalidų draugijos išleistą leidinį Aplinkos pritaikymas neįgaliems žmonėms: rekomendacijos, brėžiniai, nuorodos. 

Kad užtikrinti savivaldybių pateiktų paraiškų finansavimą, buvo patikslintos Programai įgyvendinti skirtos lėšos ir priemonės vykdymui skirtos lėšos buvo perkeltos į būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymo priemonę.

	2.5. Rengti seminarus, konferencijas, pranešimus, informacinę ir metodinę medžiagą apie būsto pritaikymą neįgaliesiems
	Neįgaliųjų reikalų departamentas
	2007–2011 metai
	Planuota Programoje - 10
Skirta - 0

faktiškai panaudota - 0


	Siekiant neįgaliesiems, savivaldybėms, specialistams ir visuomenei užtikrinti teisę gauti informaciją apie Programos eigą ir problemas, informacija buvo skelbiama Neįgaliųjų reikalų departamento internetinėje svetainėje. Savivaldybės apie būsto pritaikymo neįgaliesiems galimybes informaciją platino savivaldybių internetinėse svetainėse, vietos spaudoje ir televizijoje, socialiniuose skyriuose, seniūnijose, nevyriausybinėse organizacijose, rengė informacinius susitikimus su gyventojais.
Taip pat Neįgaliųjų reikalų departamentas surengė 5 mokymus ir teikė konsultacijas Programą įgyvendinantiems ir prižiūrintiems savivaldybių administracijų ir neįgaliųjų asociacijų specialistams apie Programos įgyvendinimą. 

Kad užtikrinti savivaldybių pateiktų paraiškų finansavimą, buvo patikslintos Programai įgyvendinti skirtos lėšos ir priemonės vykdymui skirtos lėšos buvo perkeltos į būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymo priemonę.

	3. Užtikrinti poreikio būstui ir jo aplinkai pritaikyti neįgaliesiems nustatymo tikslingumą, šio poreikio tenkinimo apskaitą

	3.1. Rinkti ir kaupti statistikos duomenis apie būsto pritaikymą neįgaliesiems
	Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės
	2007–2011 metai
	-
	Savivaldybių administracijos įgyvendindamos Programą teikė ataskaitas, kuriose taip pat nurodė surinktus būsto pritaikymo poreikio duomenis. Neįgaliųjų reikalų departamentas rinko ir kaupė statistikos duomenis apie būsto pritaikymą neįgaliesiems.

	3.2. Įdiegti bendrą būsto pritaikymo kompiuterinės apskaitos sistemą
	Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės
	2007–2008 metai
	Planuota Programoje - 100
skirta - 60

faktiškai panaudota - 60
	Siekiant sistemiškai analizuoti duomenis, palengvinti apskaitą, tolygiau plėtoti būsto pritaikymo sistemą Lietuvoje, buvo parengta ir įdiegta Būsto pritaikymo neįgaliesiems apskaitos sistema. Nuo 2008 metų savivaldybės galės vesti apskaitą centralizuota programa.

	4. Užtikrinti būsto pritaikymo priemonių įgyvendinimo priežiūrą, kontrolę ir skaidrumą, įtraukti į šią veiklą neįgaliųjų asociacijas

	4.1. Kasmet rengti ataskaitas apie būsto pritaikymą neįgaliesiems
	Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės, neįgaliųjų asociacijos
	2007–2011 metai
	-
	Siekiant analizuoti būsto pritaikymo būklę ir numatyti tolesnes veiklos kryptis Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės ir neįgaliųjų asociacijos rengė Programos vykdymo ataskaitas.

	4.2. Griežtinti būsto pritaikymo programos įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą, įtraukti į šią veiklą neįgaliųjų asociacijas
	Neįgaliųjų reikalų departamentas
	2007–2011 metai
	Planuota Programoje - 80

skirta - 114,5
faktiškai panaudota - 111,1
	Siekiant gerinti būsto pritaikymo kokybę, užtikrinti veiklos viešumą ir skaidrumą buvo bendradarbiaujama su neįgaliųjų asociacijomis: Lietuvos invalidų draugija, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Vadovaujantis Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašu (Žin., 2007, Nr. 47-1822), patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111, Programos įgyvendinimo priežiūrą atlieka neįgaliųjų asociacijos. Neįgaliųjų reikalų departamentas su neįgaliųjų asociacijomis pasirašė sutartis dėl asociacijų atstovų dalyvavimo savivaldybių būsto pritaikymo komisijų darbe išlaidų finansavimo. Būsto pritaikymo priežiūrai vykdyti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 3 procentai visų būstui pritaikyti skiriamų valstybės biudžeto lėšų. Asociacijų atstovai dalyvauja savivaldybių sudarytų Komisijų darbe, vykdo būsto pritaikymo savivaldybėse priežiūrą, gina asmenų su negalia teisėtus interesus, susijusius su būsto pritaikymu, stebi būsto pritaikymui skiriamų valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų panaudojimą.
Padidėjus savivaldybių būsto pritaikymo finansavimo paraiškų sumai, atitinkamai buvo padidinta šiai priemonei planuota suma, kadangi Būsto pritaikymo priežiūrai vykdyti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 3 procentai visų būstui pritaikyti skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

	Iš viso lėšų šiai Programai įgyvendinti (tūkst. litų)
	
	2007–2011 metai
	Planuota Programoje - 3000

skirta - 4443
faktiškai panaudota - 3953,2
	


Įgyvendinant programą neįgaliųjų poreikiams buvo pritaikyta 270 būstų, iš jų 127 būstai asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 118 būstų asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 25 būstai asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Būsto pritaikymo neįgaliesiems prioritetas teikiamas vaikams ir jaunuoliams nuo 7 iki 24 metų, besimokantiems asmenims, dirbantiems asmenims. Neįgaliųjų poreikiams pritaikyta 270 būstų, iš jų pagal prioritetus 40 būstų vaikams ir jaunuoliams, 32 būstai besimokantiems asmenims, 8 būstai dirbantiems asmenims. Pritaikant būstus įrengta 43 vienetai brangios įrangos (keltuvų ar liftų).
Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius bei pasiskirstymas pagal sutrikimo sunkumą savivaldybėse
	Eil. Nr.
	Savivaldybė
	Pritaikyta būstų

	
	
	Iš viso
	Iš jų asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais
	Iš jų asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais
	Iš jų asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais
	Įrengta liftų, keltuvų

	1. 
	Akmenės rajono
	4
	2
	2
	0
	1

	2. 
	Alytaus miesto
	8
	4
	4
	0
	3

	3. 
	Alytaus rajono
	1
	1
	0
	0
	0

	4. 
	Anykščių rajono
	6
	1
	5
	0
	0

	5. 
	Biržų rajono
	7
	4
	3
	0
	0

	6. 
	Druskininkų
	8
	0
	7
	1
	1

	7. 
	Elektrėnų 
	8
	2
	3
	3
	1

	8. 
	Ignalinos rajono
	3
	0
	3
	0
	0

	9. 
	Joniškio rajono
	5
	2
	2
	1
	0

	10. 
	Jurbarko rajono
	8
	1
	7
	0
	2

	11. 
	Kaišiadorių rajono
	10
	5
	5
	0
	0

	12.
	Kauno miesto
	9
	9
	0
	0
	1

	13. 
	Kauno rajono
	3
	3
	0
	0
	3

	14. 
	Kelmės rajono
	6
	3
	3
	0
	4

	15. 
	Kėdainių rajono
	8
	5
	3
	0
	2

	16. 
	Klaipėdos rajono
	5
	3
	1
	1
	0

	17. 
	Kretingos rajono
	5
	0
	4
	1
	0

	18. 
	Kupiškio rajono
	3
	2
	0
	1
	0

	19. 
	Lazdijų rajono
	2
	2
	0
	0
	0

	20. 
	Marijampolės 
	3
	1
	2
	0
	0

	21. 
	Mažeikių rajono
	15
	8
	6
	1
	0

	22.
	Molėtų rajono
	2
	0
	1
	1
	0

	23. 
	Pagėgių 
	1
	1
	0
	0
	0

	24.
	Pakruojo rajono
	1
	1
	0
	0
	1

	25. 
	Panevėžio rajono
	3
	0
	3
	0
	2

	26. 
	Pasvalio rajono
	9
	8
	1
	0
	0

	27. 
	Plungės rajono
	6
	6
	0
	0
	1

	28. 
	Radviliškio rajono
	5
	5
	0
	0
	1

	29. 
	Raseinių rajono
	6
	4
	2
	0
	1

	30. 
	Rietavo
	1
	1
	0
	0
	0

	31. 
	Rokiškio rajono
	8
	4
	3
	1
	2

	32. 
	Skuodo rajono
	5
	3
	2
	0
	0

	33. 
	Šakių rajono
	5
	5
	0
	0
	1

	34. 
	Šiaulių miesto
	7
	2
	4
	1
	0

	35.
	Šiaulių rajono
	4
	4
	0
	0
	1

	36. 
	Šilalės rajono 
	3
	2
	1
	0
	1

	37. 
	Šilutės rajono
	1
	1
	0
	0
	0

	38. 
	Širvintų rajono
	3
	2
	0
	1
	0

	39. 
	Švenčionių rajono
	8
	2
	6
	0
	0

	40. 
	Tauragės rajono
	11
	8
	3
	0
	2

	41. 
	Telšių rajono
	3
	2
	1
	0
	0

	42. 
	Trakų rajono
	3
	2
	1
	0
	0

	43. 
	Ukmergės rajono
	3
	3
	0
	0
	0

	44. 
	Vilkaviškio rajono
	3
	0
	1
	2
	1

	45.
	Vilniaus miesto
	15
	0
	14
	1
	11

	46. 
	Vilniaus rajono
	6
	2
	4
	0
	0

	47. 
	Visagino
	16
	1
	7
	8
	0

	48.
	Zarasų rajono
	5
	0
	4
	1
	0

	Viso
	270
	127
	118
	25
	43


Daugiausia būstų pritaikyta Visagino (16 būstų), Vilniaus miesto (15 būstų), Mažeikių rajono (15 būstų), Tauragės rajono (11 būstų) ir Kaišiadorių rajono (10 būstų) savivaldybėse. 
2007 metais Programą įgyvendino 48 rajonų ir miestų savivaldybės. Programos nevykdė 6 savivaldybės (Birštono, Jonavos rajono, Kalvarijos, Klaipėdos miesto, Palangos, Prienų rajono), 6 savivaldybės (Kazlų Rūdos, Neringos, Panevėžio miesto, Šalčininkų rajono Utenos rajono, Varėnos rajono) nedalyvavo tarpinstitucinėje programoje, tačiau pagal savo sprendimus skyrė 345, 5 tūkst. Lt iš savivaldybių biudžetų ir pritaikė 23 būstus neįgaliesiems.


Patvirtinus bazinius būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimus buvo patikslintas būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikis, kuris 2007 m. liepos 1 d. buvo mažesnis negu planuotas rengiant Programą. 2007 m. liepos 1 d. buvo 540 asmenų, kurie atitiko bazinius būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimus ir kuriems reikėjo pritaikyti būstą. Programos laukiamuose rezultatuose numatoma, kad būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikis bus tenkinamas 50 procentų per metus. 2007 metais įgyvendinus Programą buvo patenkinta 50 proc. prašymų pritaikyti būstą. 
Programai įgyvendinti skirtos lėšos pervedamos pagal savivaldybių administracijų pateiktas paraiškas ir sudarius Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo sutartis. Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111 patvirtintu Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašu (Žin., 2007, Nr. 47-1822), išlaidos būstui pritaikyti dengiamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų dalimis: asmenims, turintiems labai ryškių ir ryškių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – 80 procentų iš valstybės biudžeto lėšų ir 20 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų; asmenims, turintiems vidutinių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – 50 procentų iš valstybės biudžeto lėšų ir 50 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų. 

2007 metais Programai įgyvendinti (vykdyti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus, organizuoti ir administruoti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus, vykdyti Programos įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą) iš valstybės biudžeto buvo pavirtinta 4383 tūkst. litų suma, panaudota 3893,2 tūkst. litų iš valstybės biudžeto. Nepanaudota 486,5 tūkst. litų 21 rajono ir miesto savivaldybių dėl užsitęsusių savivaldybėse viešųjų statybos darbų ar liftų, keltuvų pirkimo konkursų, rangovams vėluojant pagaminti liftus ar keltuvus, nespėjant atlikti planuotų visų pritaikymo darbų. Neįgaliųjų asociacijos Programos priežiūrai nepanaudojo 3,3 tūkst. litų valstybės biudžeto sumos ryšium su savivaldybių lėšų nepanaudojimu, kadangi Būsto pritaikymo priežiūrai vykdyti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 3 procentai visų būstui pritaikyti skiriamų valstybės biudžeto lėšų.
Lėšų būsto pritaikymui neįgaliesiems panaudojimas savivaldybėse 2007 metais
	Eil. Nr.
	Savivaldybė
	Panaudota lėšų būsto pritaikymo 

išlaidoms (litais)
	

	
	
	Iš viso
	Iš valstybės biudžeto (būstų pritaikymui, priemonių administravimui)
	Iš savivaldybės 

biudžeto
	Nepanaudota valstybės biudžeto lėšų būsto pritaikymo išlaidoms (litais)

	1. 
	Akmenės rajono
	63067
	50845
	12222
	

	2. 
	Alytaus miesto
	81374
	62922
	18452
	

	3. 
	Alytaus rajono
	8135
	6508
	1627
	260

	4. 
	Anykščių rajono
	64087
	45760
	18327
	

	5. 
	Biržų rajono
	72826
	58712
	14114
	

	6. 
	Druskininkų
	121843
	85011
	36832
	30

	7. 
	Elektrėnų 
	101997
	78210
	23787
	

	8. 
	Ignalinos rajono
	30034
	24214
	5821
	746

	9. 
	Joniškio rajono
	110349
	70751
	39598
	4188

	10. 
	Jurbarko rajono
	73301
	59095
	14206
	

	11. 
	Kaišiadorių rajono
	148867
	120017
	28850
	

	12.
	Kauno miesto
	313274
	270400
	42874
	

	13. 
	Kauno rajono
	256098
	206466
	49631
	

	14. 
	Kelmės rajono
	117572
	94786
	22785
	

	15. 
	Kėdainių rajono
	117251
	93801
	23450
	3752

	16. 
	Klaipėdos miesto
	0
	0
	0
	321360

	17. 
	Klaipėdos rajono
	116278
	89325
	26953
	

	18. 
	Kretingos rajono
	118037
	82109
	35928
	10169

	19. 
	Kupiškio rajono
	30836
	21836
	9000
	4

	20. 
	Lazdijų rajono
	22012
	17746
	4266
	

	21. 
	Marijampolės 
	46963
	37862
	9101
	

	22.
	Mažeikių rajono
	193809
	151038
	42771
	

	23. 
	Molėtų rajono
	33035
	23555
	9480
	

	24.
	Pagėgių 
	31734
	25584
	6150
	

	25. 
	Pakruojo rajono
	38498
	31038
	7461
	432

	26. 
	Panevėžio rajono
	119362
	74880
	44482
	

	27. 
	Pasvalio rajono
	79071
	63747
	15324
	6282

	28. 
	Plungės rajono
	171456
	131456
	40000
	

	29. 
	Radviliškio rajono
	121700
	98114
	23585
	

	30. 
	Raseinių rajono
	144335
	115468
	28867
	7115

	31. 
	Rietavo
	19633
	15828
	3805
	

	32. 
	Rokiškio rajono
	83088
	66752
	16336
	

	33. 
	Skuodo rajono
	63229
	50975
	12254
	

	34. 
	Šakių rajono
	79238
	29824
	49414
	1193

	35.
	Šiaulių miesto
	103392
	69464
	33927
	14413

	36. 
	Šiaulių rajono
	147203
	83595
	63608
	

	37. 
	Šilalės rajono 
	60597
	48831
	11766
	283

	38. 
	Šilutės rajono
	29116
	23317
	5799
	809

	39. 
	Širvintų rajono
	24293
	17365
	6928
	

	40. 
	Švenčionių rajono
	56716
	45724
	10991
	

	41. 
	Tauragės rajono
	187945
	151521
	36424
	64799

	42. 
	Telšių rajono
	77157
	62204
	14953
	984

	43. 
	Trakų rajono
	99149
	85696
	13453
	

	44. 
	Ukmergės rajono
	37426
	30173
	7253
	

	45.
	Vilkaviškio rajono
	64294
	51435
	12859
	2057

	46. 
	Vilniaus miesto
	536823
	494205
	42618
	42305

	47. 
	Vilniaus rajono
	120838
	96670
	24168
	3914

	48.
	Visagino
	52062
	32062
	20000
	

	49.
	Zarasų rajono
	44440
	35161
	9279
	1408

	Viso 
	4833838
	3782059
	1051779
	486503


Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymui 2007 metais panaudota 3665,7 tūkst. litų suma iš valstybės biudžeto ir 1051,78 tūkst. litų suma iš miestų ir rajonų savivaldybių biudžetų.

Programos priemonių administravimo išlaidoms padengti 2007 metais panaudota 116,4 tūkst. litų suma iš valstybės biudžeto.

Programos priežiūrai (neįgaliųjų asociacijų atstovų dalyvavimui savivaldybių būsto pritaikymo komisijų darbe apmokėti) 2007 metais panaudota 111,1 tūkst. litų suma iš valstybės biudžeto.

Programos įgyvendinimui (būstų pritaikymui, priemonių administravimui, Programos priežiūrai) iš valstybės biudžeto 2007 metais iš viso panaudota 3893,2 tūkst. litų suma.
Būsto pritaikymas neįgaliesiems

	Metai
	2006
	2007

	Valstybės biudžeto lėšos, tūkst. litų
	2288
	3893,2

	Savivaldybių biudžetų lėšos, tūkst. litų 
	2091
	1051,78

	Bendra suma, tūkst. litų
	4379
	4944,98

	Vidutinė būsto pritaikymo kaina, tūkst. litų
	12,7
	18,31


Būsto pritaikymui neįgaliesiems 2007 metais panaudota didesnė suma iš valstybės biudžeto nei 2006 metais, pabrangus statybinių darbų kainoms padidėjo ir vidutinė būsto pritaikymo kaina.
Pagal Neįgaliųjų reikalų departamento ir savivaldybių sudarytas Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo sutartis, savivaldybės pateikė programos vertinimo ataskaitas pagal nustatytus kokybės vertinimo kriterijus. 

Nustatant būsto pritaikymo prieinamumą neįgaliesiems buvo išvestas praėjusiais (2006) metais pritaikytų būstų skaičiaus ir ataskaitiniais (2007) metais pritaikytų būstų skaičiaus santykis. Iš pateiktų ataskaitų matyti, kad būsto pritaikymo prieinamumas neįgaliesiems 2007 metais sumažėjo lyginant su 2006 metų būsto pritaikymu (1 paveikslas). Tačiau nuo 2007 metų pradėjus vykdyti Programą žymiai pakito ir sugriežtėjo baziniai reikalavimai būsto pritaikymui. Išskirtos 3 asmenų, kuriems gali būti pritaikomi būstai, grupės: asmenys su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais (išlaidos būstui pritaikyti dengiamos 80 procentų iš valstybės biudžeto ir 20 procentų iš savivaldybės biudžetų), asmenys su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais (išlaidos būstui pritaikyti dengiamos 80 procentų iš valstybės biudžeto ir 20 procentų iš savivaldybės biudžetų), asmenys su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais (išlaidos būstui pritaikyti dengiamos 50 procentų iš valstybės biudžeto ir 50 procentų iš savivaldybės biudžetų). Pakitus baziniams reikalavimams sumažėjo savivaldybių būsto pritaikymui skiriamų lėšų dalis. 
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1. pav. Būsto pritaikymo prieinamumas neįgaliesiems (2006 m. - 2007 m.)
Kadangi Programai įgyvendinti valstybės biudžeto lėšos atitinkamais santykiais kooperuojamos su savivaldybių lėšomis, todėl pritaikomų būstų skaičius priklauso nuo savivaldybių Programai įgyvendinti skirtų lėšų sumos. Savivaldybių pateiktas paraiškas Neįgaliųjų reikalų departamentas tenkino 100 proc.
Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams laikotarpis atskirose savivaldybėse buvo skirtingas. Vertinant Programos įgyvendinimo eigą norėta išsiaiškinti kiek ilgai reikia laukti būsto pritaikymo (nuo prašymo pateikimo dienos iki pritaikymo darbų pabaigos) (2 paveikslas).
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2. pav. Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams laikotarpis

Nagrinėjant būsto pritaikymo laikotarpio trukmę detaliau (2.1. paveikslas), matyti, kad 25 savivaldybių būsto pritaikymo darbai trunka trumpiau nei vidutinis būsto pritaikymo laikotarpis.
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2.1. pav. Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams laikotarpis

Būsto pritaikymo laikotarpis nuo prašymo pateikimo dienos iki pritaikymo darbų pabaigos ilgiausiai trunka didelėse savivaldybėse (Vilniaus m., Kauno m., raj., Klaipėdos raj.).
Siekiant tikslingiau nustatyti ir tenkinti neįgaliųjų specialiuosius poreikius, atsiradusius dėl negalios buvo parengta ir patvirtinta Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodika. Programą įgyvendinantys ir prižiūrintys savivaldybių administracijų specialistai pateikė savo nuomonę apie minėtos metodikos tinkamumą (3 paveikslas) ir neįgaliųjų eilės būsto pritaikymui sudarymo pagrįstumą (4 paveikslas).
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3. pav. Būsto pritaikymo poreikio vertinimo metodikos tinkamumas
Programą įgyvendinančių ir prižiūrinčių savivaldybių specialistų nuomone Būsto pritaikymo poreikio vertinimo metodika parengta tinkamai, reikalavimai eilės būstui pritaikyti sudarymui tinkami ir pagrįsti.
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4. pav. Neįgaliųjų eilės būsto pritaikymui sudarymo pagrįstumas
Vienas iš pagrindinių būsto pritaikymo neįgaliesiems reikalavimų užtikrinti, kad darbai būtų atliekami kokybiškai, laikantis Statybos techninių reikalavimų reglamento. Programos kokybinėje vertinimo ataskaitoje savivaldybių administracijų specialistai pateikė informaciją apie būsto pritaikymo darbų kokybiškumą ir atitikimą Statybos techninių reikalavimų reglamentui (5 paveikslas).
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5. pav. Būsto pritaikymo darbų atlikimas
Savivaldybių Programos vertinimo ataskaitų duomenimis būsto pritaikymo darbai buvo atlikti kokybiškai, laikantis Statybos techninių reikalavimų reglamento. 4 savivaldybių Programą įgyvendinantys specialistai teigia, kad ryšium su rangovų patirties nebuvimu, ne visi būsto pritaikymo darbai atliekami kokybiškai pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus, todėl rangovams tenka atlikti kai kurių darbų pataisymus. Neįgaliųjų asociacijų atstovų, dalyvaujančių būsto pritaikymo komisijų darbe nuomone, būsto pritaikymo darbai neįgaliesiems yra atliekami kokybiškai, lakantis Statybos techninių reikalavimų reglamento.
Siekiant užtikrinti būsto pritaikymo priemonių įgyvendinimo priežiūrą, kontrolę ir skaidrumą, savivaldybėse sudarytos Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos ir į komisijų sudėtį deleguoti neįgaliųjų asociacijų atstovai. Programos kokybinėje vertinimo ataskaitoje savivaldybių administracijų Programą įgyvendinantys ir prižiūrintys specialistai pateikė savo nuomonę apie neįgaliųjų asociacijų dalyvavimo komisijų darbe naudingumą (6 paveikslas).
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6. pav. Neįgaliųjų asociacijų dalyvavimo komisijų darbe naudingumas

Neįgaliųjų asociacijų atstovų dalyvavimas būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijų darbe naudingas, padedantis komisijai jos darbe.
Neįgaliųjų reikalų departamentas bendradarbiaudamas su savivaldybėmis renka ir kaupia būsto pritaikymo poreikio statistikos duomenis. Duomenų atnaujinimas ir kaupimas padeda planingai plėtoti būsto pritaikymą visoje šalyje.
Programos įgyvendinimo vertinime svarbus veiksnys yra būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams darbų atlikimo kokybė (7 paveikslas). 
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7. pav. Būsto pritaikymo statybos darbų kokybė
Būsto pritaikymo statybos darbų kokybė lyginant su praėjusiais (2006) metais pagerėjo.
Programa įgyvendinama siekiant neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius ir pritaikant neįgaliesiems būstą, jo aplinką. Programos kokybės vertinimo ataskaitoje savivaldybių administracijų Programą įgyvendinantys ir prižiūrintys specialistai pateikė savo nuomonę apie būsto pritaikymo plėtojimo veiksmingumą sprendžiant neįgaliųjų socialinės integracijos problemas (8 paveikslas).
[image: image9.emf]Būsto pritaikymo veiksmingumas integracijai

46

3

Taip

Ne


8. pav. Būsto pritaikymo veiksmingumas neįgaliųjų socialinei integracijai

Savivaldybių specialistų nuomone, Programos plėtojimas yra veiksmingas sprendžiant neįgaliųjų socialinės integracijos problemas.

2007 metų Programos vykdymo rezultatai:

· parengti Programos įgyvendinimui reikalingi teisės aktai;

· neįgaliųjų poreikiams pritaikyta 270 būstų, iš jų 127 būstai asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 118 būstų asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 25 būstai asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Iš 270 pritaikytų būstų pagal Programos prioritetus pritaikyta 40 būstų vaikams ir jaunuoliams, 32 būstai besimokantiems asmenims, 8 būstai dirbantiems asmenims.

· organizuoti ir pravesti mokymai Programą įgyvendinantiems ir prižiūrintiems specialistams;

· platinta informacija apie Programos vykdymą, būsto pritaikymo neįgaliesiems galimybes; 

· įdiegta kompiuterinė būsto pritaikymo neįgaliesiems apskaitos sistema;
· vykdytas Programos priemonių administravimas ir priežiūra.

2007 metų Programos vykdymo išvados:

· įgyvendinus Programą 2007 metais buvo patenkinta 50 procentų prašymų pritaikyti būstą;
· pakeitus bazinius būsto pritaikymo neįgaliesiems reikalavimus sumažėjo Programoje planuotas būsto pritaikymo poreikis ir savivaldybių lėšų indėlis. Būsto pritaikymo prieinamumas neįgaliesiems 2007 metais sumažėjo lyginant su 2006 metų būsto pritaikymu, nors savivaldybių pateiktas paraiškas Neįgaliųjų reikalų departamentas tenkino 100 procentu;
· būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams laikotarpis (nuo prašymo pateikimo dienos iki pritaikymo darbų pabaigos) vidutiniškai trunka 12 mėnesių;
· Programos įgyvendinimui parengta būsto pritaikymo poreikio vertinimo metodika, savivaldybių specialistų nuomone, yra tinkama;

· savivaldybių specialistų nuomone reikalavimai eilės būstui pritaikyti sudarymui yra pagrįsti;
· būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai atliekami kokybiškai, laikantis Statybos techninių reikalavimų reglamento;
· neįgaliųjų asociacijų atstovų dalyvavimas būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijų darbe naudingas, padedantis komisijai jos darbe;
· būsto pritaikymo statybos darbai kokybiški, lyginant su praėjusiais (2006) metais statybos darbų kokybė ženkliai pagerėjo;
· Programos plėtojimas yra veiksmingas sprendžiant neįgaliųjų socialinės integracijos problemas.
Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė                                                           Genovaitė Paliušienė

