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BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA 2007-2011 METŲ 

PROGRAMOS KOORDINAVIMAS, PRIEMONIŲ FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas) vykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 638 patvirtintą Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007–2011 metų programą (toliau – Programa). Vadovaudamasis Programos įgyvendinimo priemonių plano 4 p. Neįgaliųjų reikalų departamentas rengia ir teikia 2010 metų Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programos įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaita parengta pagal Programoje dalyvaujančių savivaldybių ir neįgaliųjų asociacijų pateiktus duomenis bei Neįgaliųjų reikalų departamento apibendrintus duomenis.
Programos tikslas - siekti neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius ir pritaikant neįgaliesiems būstą ir jo aplinką.

Programos uždavinys - pritaikyti neįgaliesiems būstus ir gyvenamąją aplinką, tobulinti būsto pritaikymą įgyvendinančių ir prižiūrinčių specialistų kvalifikaciją būsto ir jo aplinkos pritaikymo srityje.

Programos laukiami rezultatai – tenkinti būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikį 50 procentų per metus.


Programa sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti, aktyviai dalyvauti ugdymo, profesijos įgijimo procese, darbo rinkoje, visuomeniniame gyvenime.

Programos atsakingi vykdytojai yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga už būsto pritaikymo teisinės bazės kūrimą), Aplinkos ministerija (atsakinga už būsto pritaikymo neįgaliųjų specialiesiems poreikiams statybos normatyvinių techninių dokumentų parengimą), Neįgaliųjų reikalų departamentas (atsakingas už Programos priemonių finansavimą ir kontrolę), savivaldybės (atsakingos už būstų pritaikymo organizavimą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams) ir neįgaliųjų asociacijos (atsakingos už būsto pritaikymo priežiūrą).
Pagal Neįgaliųjų reikalų departamento ir savivaldybių sudarytas Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo sutartis, savivaldybės pateikė programos vertinimo ataskaitas pagal nustatytus kokybės vertinimo kriterijus. 
Programai įgyvendinti skirtos lėšos pervedamos pagal savivaldybių administracijų pateiktas paraiškas. Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111 patvirtintu Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašu (Žin., 2007, Nr. 47-1822, 2010, Nr. 35-1681), išlaidos būstui pritaikyti dengiamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų dalimis: asmenims, turintiems labai ryškių ir ryškių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – 80 procentų iš valstybės biudžeto lėšų ir 20 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų; asmenims, turintiems vidutinių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – 50 procentų iš valstybės biudžeto lėšų ir 50 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų.
1 lentelė. Būsto pritaikymas neįgaliesiems
	
	Metai

	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Valstybės biudžeto lėšos, tūkst. litų
	2288
	3893,2
	7764,1
	3710,3
	2742,7

	Savivaldybių biudžetų lėšos, tūkst. litų
	2091
	1051,78
	1939,9
	1044,2
	911,89

	Bendra suma, tūkst. litų
	4379
	4944,98
	9704
	4754,5
	3654,59

	Vidutinė būsto pritaikymo kaina, tūkst. litų
	12,7
	18,31
	26,7
	18,15
	14,38


2010 metais Programos priemonių įgyvendinimui (vykdyti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus, organizuoti ir administruoti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus, vykdyti Programos įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą) iš valstybės biudžeto buvo patvirtinta 2982,9 tūkst. litų suma, panaudota 2742,7 tūkst. litų suma (priedas 1). Nepanaudota 197,3 tūkst. litų iš valstybės biudžeto dėl statybininkų nespėtų atlikti planuotų būsto pritaikymo darbų, nepakankamos būsto pritaikymui finansuoti savivaldybių skirtos lėšų dalies, neįvykusių viešųjų pirkimų Alytaus m. savivaldybėje ir Raseinių raj. savivaldybės Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos neveiklumo. Pritaikant būstus daugiausia valstybės biudžeto lėšų panaudojo Vilniaus miesto (534,45 tūkst. litų), Kauno miesto (303,49 tūkst. litų), Klaipėdos miesto (161,43 tūkst. litų) savivaldybės, skirtų valstybės biudžeto lėšų visai nepanaudojo Raseinių rajono ir Alytaus miesto savivaldybės.
2010 metais miestų ir rajonų savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymui ir administravimui iš valstybės biudžeto panaudojo 2670,64 tūkst. litų sumą. Būsto pritaikymo darbų vykdymui iš miestų ir rajonų savivaldybių biudžetų buvo panaudota 911,89 tūkst. litų suma (priedas 2). Programos priežiūrai (neįgaliųjų asociacijų atstovų dalyvavimui savivaldybių būsto pritaikymo komisijų darbe apmokėti) 2010 metais iš valstybės biudžeto buvo panaudota 52,08 tūkst. litų suma. Bendros būsto pritaikymo kompiuterinės apskaitos sistemos (BPNAS) priežiūrai ir administravimui iš valstybės biudžeto buvo panaudota 19,99 tūkst. litų suma.
2010 metais Programą įgyvendino 57 miestų ir rajonų savivaldybės. Programos nevykdė Palangos miesto, Rietavo ir Neringos savivaldybės. Vykdant būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus neįgaliųjų poreikiams buvo pritaikyti 254 būstai, iš jų 138 būstai asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 96 būstai asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 20 būstų asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Visame pritaikytų būstų skaičiuje pritaikyti 26 būstai neįgaliems vaikams ir jaunuoliams iki 18 metų, 24 būstai besimokantiems neįgaliesiems ir 4 būstai dirbantiems neįgaliesiems. Pritaikant būstus įrengta 53 vienetai brangios įrangos (keltuvų ar liftų) (priedas 3). Daugiausia būstų pritaikyta Vilniaus miesto (21 būstas), Kauno miesto (19 būstų), Panevėžio miesto (12 būstų), Biržų rajono (10 būstų), Anykščių rajono (10 būstų), Šiaulių rajono (9 būstai), Mažeikių rajono (9 būstai) savivaldybėse. 
Iš savivaldybių pateiktų ataskaitų matyti, kad neįgaliųjų poreikiams pritaikytų būstų skaičius 2010 metais sumažėjo lyginant su 2009 m. duomenimis (1 pav.).
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1. pav. Būstų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (2006 - 2010 m.)

Būstų pritaikymo neįgaliųjų poreikiams sumažėjimą sąlygojo tai, kad 2010 metais sumažėjo Programos įgyvendinimui skirta valstybės biudžeto lėšų suma. Be to Programos nevykdė 3 savivaldybės, 2 Programoje dalyvaujančios savivaldybės neįsisavino skirtų lėšų. 

Programoje išskirtos asmenų, kuriems gali būti pritaikomi būstai, grupės: asmenys su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, asmenys su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, asmenys su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Pritaikytų būstų 2007 – 2010 metais pasiskirstymo pagal asmenų sutrikimų ir apsitarnavimo funkcijų lygį palyginimas pavaizduotas 2 pav.
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2. pav. Pritaikyti būstai asmenims pagal sutrikimų ir apsitarnavimo funkcijų 
lygį (2007 m. – 2010 m)

Lyginant su ankstesniais Programos įgyvendinimo metais sumažėjo pritaikytų būstų skaičius asmenims su labai ryškiais ir ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, tačiau padaugėjo būstų, pritaikytų asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-115 buvo pakeisti Baziniai būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimai, kuriuose numatyta būsto pritaikymo laukiančius pareiškėjus skirstyti į 3 eiles pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų lygį. Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos apraše yra įtvirtinta rekomendacija būsto pritaikymo darbams skirtas lėšas skirstyti visoms trims eilėms. Labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turinčių asmenų eilei rekomenduojama skirti ne daugiau 30 proc. visų būsto pritaikymui skiriamų lėšų, ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turinčių asmenų eilei – ne daugiau 60 proc. skiriamų lėšų, likusi dalis skiriama vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turinčių pareiškėjų eilei. 
Iki 2010 m. balandžio 1 d. 57 miestų ir rajonų savivaldybėse buvo gauti 597 neįgaliųjų prašymai, atitinkantys bazinius būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimus, pritaikyti būstą (94,2 proc. visų pateiktų prašymų pritaikyti būstą) (3.1. ir 3.2. pav.).
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3.1. pav. Gautų prašymų pritaikyti būstą palyginimas (2007 m. – 2010 m.)
Atsižvelgiant į augantį bazinius reikalavimus bendrame prašymų skaičiuje atitinkančių prašymų skaičių, galima daryti prielaidą, kad šiuo metu galiojantys būsto pritaikymą žmonėms su negalia reglamentuojantys teisės aktai leidžia objektyviai įvertinti būsto pritaikymo poreikį. 
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3.2. pav. Būsto pritaikymo prieinamumas procentais. 
2010 metais prašymų pritaikyti būstą skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo beveik 13 proc. 
2010 metais pritaikant būstus neįgaliųjų poreikiams buvo patenkinti 42 proc. prašymų asmenų, kuriems reikia pritaikyti būstus. 2010 metų būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikio tenkinimas procentais pavaizduotas 4 pav. 
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4. pav. Būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikio tenkinimas savivaldybėse 2009 metais

2010 metais 37 miestų ir rajonų savivaldybėse būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikis buvo tenkinamas daugiau nei 50 procentų, iš jų 19 savivaldybių būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikis buvo tenkinamas 100 procentų. Būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikio tenkinimo palyginimas pavaizduotas 5 pav.
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5. pav. Būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikio tenkinimo palyginimas (2007 m. – 2010 m.)

Lyginant būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikio tenkinimą, 2010 metais beveik dvigubai padaugėjo savivaldybių, kuriose būsto pritaikymo poreikis tenkinamas 100 procentu.

Vertinant Programos įgyvendinimo eigą norėta išsiaiškinti, kiek ilgai neįgaliesiems reikia laukti būsto pritaikymo (nuo prašymo pateikimo dienos iki pritaikymo darbų pabaigos) (6 pav.). Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams trukmė atskirose savivaldybėse buvo skirtinga.
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6. pav. Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams trukmė
Vidutinė būsto pritaikymo neįgaliesiems trukmė 2010 m. buvo 15 mėnesių. Lyginant 2009 ir 2010 metų būsto pritaikymo laikotarpius matyti, kad vidutinė būsto pritaikymo trukmė pakito nežymiai – sutrumpėjo 1 mėnesiu, trumpiausia būsto pritaikymo trukmė liko nepakitusi, ilgiausia būsto pritaikymo trukmė nuo 2007 metų pailgėjo 6 mėnesiais, tačiau lyginant su ankstesniais (2009) metais – sutrumpėjo 6 mėnesiais. Būsto pritaikymo neįgaliesiems trukmės pokyčiai  yra sąlygoti skiriamų valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų kiekio, savivaldybės specialistų, dirbančių Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijose administracinių gebėjimų ir patirties, taip pat būsto pritaikymo darbus atliekančių rangovų patirties augimo. 
Nagrinėjant būsto pritaikymo laikotarpio trukmę detaliau (6.1. pav.), matyti, kad 2010 metais sumažėjo savivaldybių skaičius, kuriose būsto pritaikymas trunka trumpiau nei vidutinis būsto pritaikymo laikotarpis, padidėjo savivaldybių skaičius, kuriose būsto pritaikymas trunka ilgiau nei vidutinis būsto pritaikymo laikotarpis. 
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            6.1. Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams trukmė (2007 m. – 2010 m.)

Būsto pritaikymo trukmė nuo prašymo pateikimo dienos iki pritaikymo darbų pabaigos ilgiausiai trunka Šakių rajono savivaldybėje (42 mėn.), taip pat didelėse savivaldybėse (Vilniaus miesto - 30 mėn., Kauno miesto - 24 mėn. ir Kauno rajono - 41,5 mėn., Klaipėdos miesto - 36 mėn.). 
Vienas iš pagrindinių būsto pritaikymo neįgaliesiems reikalavimų yra užtikrinti, kad darbai būtų atliekami kokybiškai, laikantis Statybos techninių reikalavimų reglamento. Programos kokybinėje vertinimo ataskaitoje savivaldybių administracijų specialistai pateikė informaciją apie būsto pritaikymo darbų kokybiškumą ir atitikimą Statybos techninių reikalavimų reglamentui (7 pav.).
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7. pav. Būsto pritaikymo darbų atlikimas (2007 m. – 2010 m.)
Savivaldybių Programos vertinimo ataskaitų duomenimis būsto pritaikymo darbai buvo atlikti kokybiškai, laikantis Statybos techninių reikalavimų reglamento. 2 savivaldybių Programą įgyvendinantys specialistai teigia, kad Statybos techninių reikalavimų reglamentas ne visai atitinka specifiniams neįgalaus žmogaus poreikiams pritaikant būstą. 1 savivaldybės specialistas teigia, kad darbai ne visada atliekami kokybiškai dėl rangovų specialistų trūkumo. 3 savivaldybių atstovai neįvertino darbų kokybės ir atitikimo statybos techninių reglamentų reikalavimams. Neįgaliųjų asociacijų atstovų, dalyvaujančių būsto pritaikymo komisijų darbe, nuomone, būsto pritaikymo darbai neįgaliesiems iš esmės yra atliekami kokybiškai, laikantis Statybos techninių reikalavimų reglamento, tačiau kai kuriose savivaldybėse neįgaliųjų asociacijų atstovams kyla sunkumų susipažįstant su viešaisiais pirkimais. 
Siekiant užtikrinti būsto pritaikymo priemonių įgyvendinimo priežiūrą, kontrolę ir skaidrumą, savivaldybėse sudarytos Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos ir į komisijų sudėtį deleguoti neįgaliųjų asociacijų atstovai. Programos kokybinėje vertinimo ataskaitoje savivaldybių administracijų Programą įgyvendinantys ir prižiūrintys specialistai pateikė savo nuomonę apie neįgaliųjų asociacijų atstovų dalyvavimo komisijų darbe naudingumą (8 pav.).
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8. pav. Neįgaliųjų asociacijų atstovo dalyvavimo komisijų darbe naudingumas

2010 metais kaip ir ankstesniais Programos įgyvendinimo metais, savivaldybių administracijų atsakingi specialistai mano, kad neįgaliųjų asociacijų atstovų dalyvavimas būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijų darbe naudingas, padedantis komisijai jos darbe. Kita vertus, 2010 m. atsirado savivaldybių, kuriose specialistai mano, kad neįgaliųjų asociacijų atstovų dalyvavimas niekaip neįtakoja komisijų darbo. 
Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams darbų atlikimo kokybė yra svarbus veiksnys vertinant Programos įgyvendinimą (9 pav.). 
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9. pav. Būsto pritaikymo statybos darbų kokybė (2007 m. – 2010 m.)

Būsto pritaikymo statybos darbų kokybė 2010 metais lyginant su 2009 metais 18 – oje savivaldybių yra įvertinta kaip nepakitusi, pagerėjusia ją įvardino šiek tiek mažiau savivaldybių nei 2009 m. 
Programa įgyvendinama siekiant neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos, tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius ir pritaikant neįgaliesiems būstą, jo aplinką. Programos kokybės vertinimo ataskaitoje savivaldybių administracijų Programą įgyvendinantys ir prižiūrintys specialistai pateikė savo nuomonę apie būsto pritaikymo plėtojimo veiksmingumą sprendžiant neįgaliųjų socialinės integracijos problemas (10 pav.).
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10. pav. Būsto pritaikymo veiksmingumas neįgaliųjų socialinei integracijai 

(2007 m. – 2010 m.)

Savivaldybių specialistų nuomone, Programos plėtojimas yra veiksmingas sprendžiant neįgaliųjų socialinės integracijos problemas.

2010 metų Programos vykdymo rezultatai:

· neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 254 būstai, iš jų 143 būstai asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 91 būstai asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 20 būstų asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Iš 254 pritaikytų būstų pagal Programos prioritetus pritaikyti 26 būstai vaikams ir jaunuoliams su negalia, 24 būstai besimokantiems neįgaliesiems, 4 būstai dirbantiems neįgaliesiems.

· įdiegta Bendra būsto pritaikymo kompiuterinės apskaitos sistema (BPNAS). Bendra būsto pritaikymo kompiuterinės apskaitos sistema yra integruota į Universalią neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinę sistemą (www.unriis.lt). Sistema padeda savivaldybių administracijoms vykdyti būsto pritaikymo žmonėms su negalia apskaitą, saugoti duomenis apie būsto pritaikymo poreikį neįgaliesiems, būsto pritaikymui reikalingas lėšas, sudaryti prašančiųjų pritaikyti būstą eiles bei atlikti kitus su būsto pritaikymu susijusius veiksmus;

· platinta informacija apie Programos vykdymą, būsto pritaikymo neįgaliesiems galimybes; 

· vykdytas Programos priemonių administravimas ir priežiūra.

2010 metų Programos vykdymo įvertinimas:

· įgyvendinus Programą 2010 metais buvo patenkinti 42 procentai prašymų pritaikyti būstą;

· būsto pritaikymo prieinamumas neįgaliesiems padidėjo lyginant su 2009 metais. 2010 m. 94,2 procentai gautų prašymų pritaikyti būstą atitiko bazinius būsto pritaikymo reikalavimus, tai rodo aukštą būsto pritaikymo prieinamumo lygį;

· būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams laikotarpis (nuo prašymo pateikimo dienos iki pritaikymo darbų pabaigos) vidutiniškai trunka 15 mėnesių;

· Programos įgyvendinimui parengta būsto pritaikymo poreikio vertinimo metodika, savivaldybių specialistų nuomone, yra tinkama;

· savivaldybių specialistų nuomone reikalavimai eilės būstui pritaikyti sudarymui yra pagrįsti;

· būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai atliekami kokybiškai, laikantis Statybos techninių reikalavimų reglamento;

· neįgaliųjų asociacijų atstovų dalyvavimas būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijų darbe naudingas, padedantis komisijai jos darbe;

· būsto pritaikymo statybos darbai kokybiški, lyginant su 2009 metais statybos darbų kokybė nepakito arba pagerėjo;

· Programa yra veiksmingas sprendžiant neįgaliųjų socialinės integracijos problemas.

      Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė                                                          Genovaitė Paliušienė

Kristina Žebrauskienė, tel. 239 4424, el. p. kristina.zebrauskiene@ndt.lt 
Priedas 1

Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programos įgyvendinimas pagal priemones

	Uždavinys
	Įvykdymo terminas
	Lėšos 

(tūkst. litų)
	Pasiekti rezultatai

	Priemonės pavadinimas
	Atsakingas vykdytojas
	
	2010 metais
	

	2. Pritaikyti neįgaliesiems būstus ir gyvenamąją aplinką, tobulinti būsto pritaikymą įgyvendinančių ir prižiūrinčių specialistų kvalifikaciją būsto ir aplinkos pritaikymo srityje

	2.1. Vykdyti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus
	Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės
	2007–2011 metai
	Skirta – 2799,172
faktiškai panaudota – 2575,073


	Vykdant būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus neįgaliųjų poreikiams buvo pritaikyti 254 būstai, iš jų 143 būstai asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 91 būstai asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais ir 20 būstų asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais. Visame pritaikytų būstų skaičiuje pritaikyti 26 būstai neįgaliems vaikams ir jaunuoliams iki 18 metų, 24 būstai besimokantiems neįgaliesiems ir 4 būstai dirbantiems neįgaliesiems. Pritaikant būstus įrengta 53 vienetai brangios įrangos (keltuvų ar liftų).

	2.2. Organizuoti ir administruoti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus
	Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės
	2007–2011 metai
	Skirta – 109,152
faktiškai panaudota – 95,576
	Programą įgyvendino 57 miestų ir rajonų savivaldybės.

Būsto pritaikymo priemonių vykdymui administruoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 4 procentai būsto pritaikymui žmonėms su negalia savivaldybės administracijai skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

	2.3. Tobulinti būsto pritaikymą įgyvendinančių ir prižiūrinčių specialistų kvalifikaciją būsto ir aplinkos pritaikymo srityje
	Neįgaliųjų reikalų departamentas
	2007–2011 metai
	-
	Specialūs mokymai organizuoti nebuvo, savivaldybių specialistai nuolat konsultuojami būsto pritaikymo žmonėms su negalia klausimais.  

	2.5. Rengti seminarus, konferencijas, pranešimus, informacinę ir metodinę medžiagą apie būsto pritaikymą neįgaliesiems
	Neįgaliųjų reikalų departamentas
	2007–2011 metai
	-
	Siekiant neįgaliesiems, savivaldybėms, specialistams ir visuomenei užtikrinti teisę gauti informaciją apie Programos eigą ir problemas, informacija buvo skelbiama Neįgaliųjų reikalų departamento internetinėje svetainėje. Savivaldybės apie būsto pritaikymo neįgaliesiems galimybes informaciją platino savivaldybių internetinėse svetainėse, vietos spaudoje ir televizijoje, socialiniuose skyriuose, seniūnijose, nevyriausybinėse organizacijose, rengė informacinius susitikimus su gyventojais.

	3. Užtikrinti poreikio būstui ir jo aplinkai pritaikyti neįgaliesiems nustatymo tikslingumą, šio poreikio tenkinimo apskaitą

	3.1. Rinkti ir kaupti statistikos duomenis apie būsto pritaikymą neįgaliesiems
	Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės
	2007–2011 metai
	-
	Savivaldybių administracijos įgyvendindamos Programą teikė ataskaitas, kuriose taip pat nurodė surinktus būsto pritaikymo poreikio duomenis. Neįgaliųjų reikalų departamentas rinko ir kaupė statistikos duomenis apie būsto pritaikymą neįgaliesiems.

	3.2. Įdiegti bendrą būsto pritaikymo kompiuterinės apskaitos sistemą
	Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės
	2007–2008 metai
	Skirta – 20,0

faktiškai panaudota – 19,99 
	Siekiant sistemiškai analizuoti duomenis, palengvinti apskaitą, tolygiau plėtoti būsto pritaikymo sistemą Lietuvoje, buvo parengta ir įdiegta Būsto pritaikymo neįgaliesiems apskaitos sistema. Sistema yra administruojama ir prižiūrima.

	4. Užtikrinti būsto pritaikymo priemonių įgyvendinimo priežiūrą, kontrolę ir skaidrumą, įtraukti į šią veiklą neįgaliųjų asociacijas

	4.1. Kasmet rengti ataskaitas apie būsto pritaikymą neįgaliesiems
	Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės, neįgaliųjų asociacijos
	2007–2011 metai
	-
	Siekiant analizuoti būsto pritaikymo būklę ir numatyti tolesnes veiklos kryptis Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės ir neįgaliųjų asociacijos rengė Programos vykdymo ataskaitas.

	4.2. Griežtinti būsto pritaikymo programos įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą, įtraukti į šią veiklą neįgaliųjų asociacijas
	Neįgaliųjų reikalų departamentas
	2007–2011 metai
	Skirta – 54,576
faktiškai panaudota – 52,081
	Siekiant gerinti būsto pritaikymo kokybę, užtikrinti veiklos viešumą ir skaidrumą buvo bendradarbiaujama su neįgaliųjų asociacijomis: Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Vadovaujantis Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašu (Žin., 2007, Nr. 47-1822), patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111, Programos įgyvendinimo priežiūrą atlieka neįgaliųjų asociacijos. Neįgaliųjų reikalų departamentas su neįgaliųjų asociacijomis pasirašė sutartis dėl asociacijų atstovų dalyvavimo savivaldybių būsto pritaikymo komisijų darbe išlaidų finansavimo. Būsto pritaikymo priežiūrai vykdyti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių dydis yra 2 procentai visų būstui pritaikyti skiriamų valstybės biudžeto lėšų. Asociacijų atstovai dalyvauja savivaldybių sudarytų Komisijų darbe, vykdo būsto pritaikymo savivaldybėse priežiūrą, gina asmenų su negalia teisėtus interesus, susijusius su būsto pritaikymu, stebi būsto pritaikymui skiriamų valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų panaudojimą. Asociacijos kasmet perka auditorių paslaugas ir kontroliuoja ne mažiau kaip 10 procentų einamaisiais metais neįgaliesiems pritaikytų būstų. 

	Iš viso lėšų šiai Programai įgyvendinti (tūkst. litų)
	
	2007–2011 metai
	Skirta – 2982,9
faktiškai panaudota – 2742,7
	


________________________________________
Priedas 2

Lėšų būsto pritaikymui neįgaliesiems panaudojimas savivaldybėse 2010 metais

	Eil. Nr.
	Savivaldybė
	Panaudota lėšų būsto pritaikymo 

išlaidoms (litais)
	

	
	
	Iš viso
	Iš valstybės biudžeto (būstų pritaikymui, priemonių administravimui)
	Iš savivaldybės 

biudžeto
	Nepanaudota valstybės biudžeto lėšų būsto pritaikymo išlaidoms (litais)

	1.
	Akmenės rajono 
	16635,89
	12334,80
	4301,09
	145,20

	2.
	Alytaus miesto 
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.
	Alytaus rajono 
	8885,25
	6014,02
	2871,23
	240,56

	4.
	Anykščių rajono 
	58495,07
	44759,02
	13736,05
	

	5.
	Birštono 
	23081,18
	18608,08
	4473,10
	

	6.
	Biržų rajono 
	53208,89
	42897,09
	10311,80
	

	7.
	Druskininkų 
	54059,27
	43582,67
	10476,60
	135,07

	8.
	Elektrėnų 
	9796,21
	7897,72
	1898,49
	

	9.
	Ignalinos rajono 
	5893,75
	4751,55
	1142,20
	237,95

	10.
	Jonavos rajono 
	62082,00
	23400,0
	38682,00
	

	11.
	Joniškio rajono 
	63274,14
	50434,07
	12840,07
	3742,65

	12.
	Jurbarko rajono 
	24127,66
	19451,76
	4675,90
	

	13.
	Kaišiadorių rajono 
	37132,80
	29929,00
	7203,80
	2017,72

	14.
	Kalvarijos 
	18142,55
	14626,55
	3516,00
	

	15.
	Kauno miesto 
	380968,92
	303497,74
	77471,18
	19318,26

	16.
	Kauno rajono 
	69951,92
	56395,35
	13556,57
	

	17.
	Kazlų Rūdos 
	10318,23
	8319,98
	1998,25
	

	18.
	Kelmės rajono 
	31776,19
	25618,02
	6158,17
	

	19.
	Kėdainių rajono 
	24715,51
	13041,60
	11673,91
	

	20.
	Klaipėdos miesto 
	206524,69
	161436,16
	45088,53
	1766,05

	21.
	Klaipėdos rajono 
	46023,81
	25902,54
	20121,27
	

	22.
	Kretingos rajono
	109887,21
	50481,60
	59405,61
	

	23.
	Kupiškio rajono 
	49082,73
	39568,06
	9514,67
	13,15

	24.
	Lazdijų rajono 
	24355,61
	19635,53
	4720,08
	

	25.
	Marijampolės 
	56625,84
	45651,84
	10974,00
	

	26.
	Mažeikių rajono 
	80575,19
	62638,51
	17936,68
	4,64

	27.
	Molėtų rajono 
	15275,66
	12315,26
	2960,40
	

	28.
	Pagėgių 
	30588,40
	24011,52
	6576,88
	

	29.
	Pakruojo rajono 
	26114,15
	21053,26
	5060,89
	

	30.
	Panevėžio miesto 
	92918,95
	73270,36
	19648,59
	2454,71

	31.
	Panevėžio rajono 
	85036,68
	68556,80
	16479,88
	

	32.
	Pasvalio rajono 
	60572,19
	46731,15
	13841,04
	

	33.
	Plungės rajono 
	60667,22
	48426,45
	12240,77
	

	34.
	Prienų rajono 
	55330,15
	44607,25
	10722,90
	

	35.
	Radviliškio rajono 
	52927,65
	42670,35
	10257,30
	

	36.
	Raseinių rajono 
	9840,0
	0,0
	9840,0
	

	37.
	Rokiškio rajono 
	26793,78
	21601,18
	5192,60
	

	38.
	Skuodo rajono 
	34362,44
	22362,44
	12000,0
	

	39.
	Šakių rajono 
	56281,24
	36281,24
	20000,0
	1,87

	40.
	Šalčininkų rajono 
	20113,68
	16215,68
	3898,0
	

	41.
	Šiaulių miesto 
	77646,99
	62599,12
	15047,87
	

	42.
	Šiaulių rajono 
	5394,47
	4349,03
	1045,44
	

	43.
	Šilalės rajono 
	63915,55
	51528,81
	12386,74
	226,71

	44.
	Šilutės rajono 
	35001,08
	24959,08
	10042,0
	0,92

	45.
	Širvintų rajono 
	15831,05
	12763,02
	3068,03
	

	46.
	Švenčionių rajono 
	6012,41
	4846,71
	1165,70
	787,59

	47.
	Tauragės rajono
	40631,13
	31200,0
	9431,13
	

	48.
	Telšių rajono 
	54957,97
	44307,20
	10650,77
	

	49.
	Trakų rajono 
	82811,81
	66763,01
	16048,80
	

	50.
	Ukmergės rajono 
	21404,21
	17256,11
	4148,10
	

	51.
	Utenos rajono 
	90633,32
	71456,32
	19177,00
	

	52.
	Varėnos rajono 
	8157,89
	6576,90
	1580,99
	

	53.
	Vilkaviškio rajono 
	78747,47
	50314,16
	28433,31
	

	54.
	Vilniaus miesto 
	718646,80
	534459,60
	184187,20
	6340,40

	55.
	Vilniaus rajono 
	30737,01
	24780,23
	5956,78
	

	56.
	Visagino 
	79493,64
	39536,64
	39957,00
	

	57.
	Zarasų rajono
	20077,30
	13977,60
	6099,70
	

	Viso
	3582542,80
	2670649,74
	911893,06
	37433,45


_________________________________
Priedas 3

2010 metais neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičiaus ir įrengtų liftų/keltuvų pasiskirstymas savivaldybėse

	Eil. Nr.
	Savivaldybė
	Pritaikyta būstų

	
	
	Iš viso
	Iš jų asmenims su labai ryškiais judėjimo ir apsitarnavi- 

mo funkcijų sutrikimais
	Iš jų asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavi-

mo funkcijų sutrikimais
	Iš jų asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavi- 

mo funkcijų sutrikimais
	Įrengta liftų, keltuvų

	1.
	Akmenės rajono 
	2
	2
	0
	0
	0

	2.
	Alytaus miesto 
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Alytaus rajono 
	2
	0
	1
	1
	0

	4.
	Anykščių rajono 
	10
	7
	3
	0
	0

	5.
	Birštono 
	4
	2
	2
	0
	0

	6.
	Biržų rajono 
	10
	6
	4
	0
	0

	7.
	Druskininkų 
	4
	2
	2
	0
	0

	8.
	Elektrėnų 
	3
	2
	1
	0
	0

	9.
	Ignalinos rajono 
	1
	1
	0
	0
	0

	10.
	Jonavos rajono 
	2
	2
	0
	0
	0

	11.
	Joniškio rajono 
	2
	1
	1
	0
	1

	12.
	Jurbarko rajono 
	5
	0
	5
	0
	0

	13.
	Kaišiadorių rajono 
	2
	1
	1
	0
	0

	14.
	Kalvarijos 
	1
	1
	0
	0
	1

	15.
	Kauno miesto 
	19
	7
	5
	7
	7

	16.
	Kauno rajono 
	2
	1
	1
	0
	1

	17.
	Kazlų Rūdos 
	1
	1
	0
	0
	0

	18.
	Kelmės rajono 
	2
	2
	0
	0
	0

	19.
	Kėdainių rajono 
	7
	1
	5
	1
	0

	20.
	Klaipėdos miesto 
	7
	3
	3
	1
	3

	21.
	Klaipėdos rajono 
	4
	2
	2
	0
	0

	22.
	Kretingos rajono
	3
	3
	0
	0
	0

	23.
	Kupiškio rajono 
	4
	3
	1
	0
	0

	24.
	Lazdijų rajono 
	3
	2
	1
	0
	2

	25.
	Marijampolės 
	5
	3
	2
	0
	0

	26.
	Mažeikių rajono 
	9
	4
	5
	0
	3

	27.
	Molėtų rajono 
	1
	0
	1
	0
	0

	28.
	Pagėgių 
	3
	3
	0
	0
	0

	29.
	Pakruojo rajono 
	3
	3
	0
	0
	0

	30.
	Panevėžio miesto 
	12
	1
	7
	4
	5

	31.
	Panevėžio rajono
	6
	5
	1
	0
	2

	32.
	Pasvalio rajono
	8
	5
	2
	1
	1

	33.
	Plungės rajono
	8
	7
	1
	0
	0

	34.
	Prienų rajono
	2
	2
	0
	0
	1

	35.
	Radviliškio rajono
	4
	4
	0
	0
	0

	36.
	Raseinių rajono
	0
	0
	0
	0
	0

	37.
	Rokiškio rajono
	3
	1
	2
	0
	1

	38.
	Skuodo rajono
	3
	1
	2
	0
	0

	39.
	Šakių rajono
	4
	3
	1
	0
	0

	40.
	Šalčininkų rajono
	1
	1
	0
	0
	0

	41.
	Šiaulių miesto
	9
	9
	0
	0
	1

	42.
	Šiaulių rajono
	0
	0
	0
	0
	0

	43.
	Šilalės rajono
	5
	5
	0
	0
	1

	44.
	Šilutės rajono
	3
	2
	1
	0
	0

	45.
	Širvintų rajono
	2
	1
	1
	0
	1

	46.
	Švenčionių rajono
	3
	1
	2
	0
	0

	47.
	Tauragės rajono
	3
	3
	0
	0
	0

	48.
	Telšių rajono
	4
	2
	2
	0
	0

	49.
	Trakų rajono
	5
	4
	1
	0
	2

	50.
	Ukmergės rajono
	2
	2
	0
	0
	0

	51.
	Utenos rajono
	8
	5
	3
	0
	2

	52.
	Varėnos rajono
	1
	1
	0
	0
	0

	53.
	Vilkaviškio rajono
	5
	5
	0
	0
	0

	54.
	Vilniaus miesto
	21
	4
	16
	1
	14

	55.
	Vilniaus rajono
	3
	3
	0
	0
	0

	56.
	Visagino
	7
	1
	2
	4
	4

	57.
	Zarasų rajono
	1
	0
	1
	0
	0

	Viso
	254 būstai
	143 būstai
	91 būstas
	20 būstų 
	53 liftai, keltuvai


_______________________________
